



«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель
Организационного штаба Республики Алтай,
Куратор проекта
Р.Р. Пальталлер
«13» 02 2017 г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА №0041

Наименование проекта	Создание производства по переработке плодов и ягод на базе ФГУП «Горно-Алтайское»
Заказчик проекта	Безрученков В.И., Министр сельского хозяйства Республики Алтай, тел. 8 (38822) 2-43-49, e-mail: info@mcx.gornu.ru
Куратор проекта	Пальталлер Р.Р., Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, тел. 8 (38822) 2-27-76, e-mail: root@apra.gornu.ru
Руководители проекта	Руководитель рабочей группы от ИОГВ: Обухова И.В., Заместитель министра – начальник отдела растениеводства, надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Министерства сельского хозяйства Республики Алтай, тел.8 (923) 661-41-16, e-mail: obuhov.1967@mail.ru Руководитель рабочей группы от ФГУП «Горно-Алтайское»: Грифленков В.А., И.о. директора ФГУП «Горно-Алтайское», тел. 8 (913) 996-11-33, e-mail: fgupgornoaltaiskoe@yandex.ru
Администратор проекта	Кайбышев Е.А., Главный специалист Минсельхоз РА, тел. 8-905-074-86-21, e-mail: kaijohn@bk.ru
Цель проекта	Организация эффективного производства продуктов переработки плодово-ягодной продукции с

	<p>круглогодичной реализацией продуктов в свежем и переработанном виде посредством строительства мини-завода на базе функционирующего ФГУП «Горно-Алтайское» производственной мощностью 500 кг плодово-ягодного сырья в смену.</p>
<p>Результат проекта</p>	<p>1. На базе ФГУП «Горно-Алтайское» построен, оборудован и запущен в эксплуатацию мини-завод по переработке фруктов и ягод производственной мощностью 500 кг плодово-ягодного сырья в смену. Среднегодовой объем производства составляет 181 610 л консервной продукции в год.</p> <p>2. К 2019 году налажено производство следующих видов продукции:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Облепиха, протертая с сахаром, в стеклянной банке ёмкостью <ul style="list-style-type: none"> • 0,25 л – в среднегодовой объём производства 14 700 шт.; • 0,5 л – в среднегодовой объём производства 7 800 шт.; • 1,0 л – в среднегодовой объём производства 3700 шт. – Пюре яблочное с сахаром в стеклянной банке ёмкостью 0,25 л – в среднегодовой объём производства 44 000 шт.; – Пюре яблочно-облепиховое с сахаром в стеклянной банке ёмкостью 0,25 л – в среднегодовой объём производства 32 000 шт.; – Пюре грушевое с сахаром в стеклянной банке ёмкостью 0,25 л – в среднегодовой объём производства 33 000 шт.; – Варенье из жимолости в стеклянной банке ёмкостью 0,25 л – в среднегодовой объём производства 8 500 шт.; – Жимолость, протертая с сахаром в стеклянной банке ёмкостью 0,25 л – в среднегодовой объём производства 8 000 шт.; – Смородина, протертая с сахаром в стеклянной банке ёмкостью 0,5 л – в среднегодовой объём производства 6 300 шт.; – Джем из красной смородины в стеклянной банке ёмкостью 0,25 л – в среднегодовой объём производства 9 000 шт.; – Варенье из яблок в стеклянной банке ёмкостью 0,25 л

	<ul style="list-style-type: none"> – в среднегодовой объём производства 44 000 шт.; – Слива, протёртая с сахаром в стеклянной банке ёмкостью 0,25 л – в среднегодовой объём производства 28 000 шт.; – Компот из яблок в стеклянной банке ёмкостью 1 л – в среднегодовой объём производства 44 000 шт.; – Сок яблочный осветленный в стеклянной банке ёмкостью 1 л – в среднегодовой объём производства 42 000 шт. – Сок яблочный с мякотью в стеклянной банке ёмкостью 1 л – в среднегодовой объём производства 39 000 шт. <p>3. Показатели экономической эффективности проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Выручка от реализации продукции за период 2017-2021 годы - 93 945 тыс. рублей – Чистый дисконтированный доход 10 034 тыс. рублей – Общая рентабельность проекта – 22% - к 2021 году – Срок окупаемости 60 месяцев. <p>4. Показатели социальной эффективности:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Новые рабочие места (ед.) – 7; – Средняя заработная плата (тыс. руб.) – 17,7; – Месячный ФОТ (тыс. руб.) – 124,0; – Годовой ФОТ (тыс. руб.) – 1488,0 <p>5. Показатели бюджетной эффективности Сумма платежей в бюджетную систему за 5-летний период реализации бизнес-плана: 4 904 тыс. рублей.</p>
<p>Основные этапы реализации проекта</p>	<p>Дата начала проекта: 14.02.2017 г. Дата окончания проекта: 01.12.2021 г. Основные этапы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Запуск мини-завода в эксплуатацию: июль 2017 года. 2. Выход мини-завода на проектную мощность: 2018 год. 3. Достижение окупаемости проекта: 2021 год.
<p>Стоимость реализации проекта, тыс. руб.</p>	<p>22 000, из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> – собственные средства заявителя 4 400, – заемные средства 17 600.
<p>Критерии успеха проекта</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Фактические результаты проекта соответствуют утвержденным (допустимый процент отклонения – 20,9% от совокупного объема производства);

	<ul style="list-style-type: none"> - Проект и его критические этапы выполнены в утвержденные сроки (допустимое отклонение 1 месяц); - Проект выполнен в пределах бюджета (допустимый процент отклонения – 17%).
--	---

Согласовано:


Заказчик проекта
Министр сельского хозяйства РА


(Подпись)

Безрученков В.И.
(ФИО)

«10» 02 2017г.
(Дата)

Руководитель
Проектного офиса
Директор БУ РА «Агентство
сопровождения инвестиционных
проектов в МО в РА»


(Подпись)

Ротарь Ф.Н.
(ФИО)

«10» 02 2017г.
(Дата)

Руководитель проекта
от ФГУП «Горно-
Алтайское»
И.о. директора ФГУП «Горно-
Алтайское»


(Подпись)

Грифленков В.А.
(ФИО)

«10» 02 2017г.
(Дата)

Заместитель министра
финансов РА


(Подпись)

Сумин А.Г.
(ФИО)

«10» 02 2017г.
(Дата)

Начальник отдела
финансирования
господдержки АПК
Министерства
сельского хозяйства
Республики Алтай


(Подпись)

Табакаева Н.И.

«10» 02 2017г.
(Дата)