

Итоги выполнения Плана мероприятий по реализации программы «Сильный Алтай» 1 квартал 2021 год

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай

4,4 %
мероприятий завершены в 2020 г.

17,4 %
мероприятий получили старт в 2021 г.

23
мероприятия

26,1 %
мероприятий, переходящих с 2020 г.

13 %
мероприятий со сроком начала реализации с 2022 г.

Программа развития «Сильный Алтай»: мероприятия дорожной карты

Развитие сельского хозяйства

24
Контрольных точек в 1 кв. 2021 г.

100 %- **4** исполнены

КТ исполненные В 1 квартале 2021 г.

1

КТ со сроком исполнения в 4 кв. 2021 г.

Источники финансирования	2021 год (млн. руб.)		
	план	факт на 01.04.2021	кассовое исполнение, %
ВСЕГО (за счет всех источников)	241,8	10,2	4,2
федеральный бюджет	199,6	7,8	3,9
республиканский бюджет	7,97	0,047	0,6
местные бюджеты	2,5	0,106	4,2
внебюджетные источники	31,6	2,2	7,0

Комплексное развитие сельских территорий

Улучшение жилищных условий граждан

СИЛЬНЫЙ АЛТАЙ

Фактический объем финансирования в 2021 год – 7,06 млн. рублей

Представлены на участие в конкурсе
Итого – 16 заявителей, в том числе:

- Шебалинский район – 1 заявителя;
- Майминский район – 1 заявителя;
- Турачакский район – 2 заявителя;
- Усть-Коксинский район – 2 заявителя;
- Чойский район – 2 заявителя;
- Усть-Канский район – 1 заявителя;
- Онгудайский район – 2 заявителя;
- Чемальский район – 1 заявителя;
- Улаганский район – 2 заявителя.
- Кош-Агачский район – 2 заявителя.

Льготное кредитование

Предоставлено:
16 кредитов на сумму 110,4 млн. рублей

Инвестиционный кредит (*приобретение техники*) на сумму 55,7 млн. рублей

Краткосрочные кредиты (*до одного года*) 54,7 млн. рублей

Строительство молочных ферм на 200 голов

СИЛЬНЫЙ АЛТАЙ

Чойский район, ООО «Ташта».

Сумма реализации проекта 112,4 млн. рублей

сумма государственной поддержки 86,4 млн. рублей

Показатели проекта:

Создание молочного комплекса на 200 голов КРС

Создание новых рабочих мест – 22 чел.

Ежегодное увеличение производства молока на 2 %



СИЛЬНЫЙ АЛТАЙ

Агропарк – СПоК «Заря»

Цель проекта – создание многофункционального производственного комплекса, обеспечивающего хранение, переработку, фасовку и реализацию продукции в 2024 году в объеме 2210 тонн в год в том числе 1515 тонн напитков



СИЛЬНЫЙ АЛТАЙ

СПоК «Эко-Продукт»

(переработка дикоросов)

Стоимость проекта - 9,9 млн. рублей,
Государственная поддержка 7,9 млн. рублей,
Количество рабочих мест – 4 ед.







СИЛЬНЫЙ АЛТАЙ

СПоК «Алтын Бай»

Стоимость проекта - 9,0 млн. руб.
Государственная поддержка - 7,2 млн. руб.
Количество рабочих мест – 4 ед.

- чай в упаковке по 100 гр. - 13 наименований;
- наборы подарочные;
- мыло ручной работы - 9 наименований;
- Крем - 5 наименований;
- фитозапарки для бани - 9 наименований

Развитие племенного животноводства и капитальный ремонт и восстановление оросительных систем

СИЛЬНЫЙ АЛТАЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Чаптынова ул., д. 24, г. Горно-Алтайск 649000
тел.(388-22) 2-31-66; факс 2-87-28; root@apra.gorny.ru

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫҢ
БАШКАРУЗЫ

Чаптыновтың ор., т. 24, Горно-Алтайск к. 649000
тел.(388-22) 2-31-66; факс 2-87-28; root@apra.gorny.ru

29.01.2021 № 226/ДВД

на №_____ от_____

Министру
экономического развития
Российской Федерации

Решетникову М.Г.

Уважаемый Максим Геннадьевич!

Правительство Республики Алтай направляет предложения о внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. № 937-р «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы». Предложения, направленные письмом от 3 марта 2021 года №100/ДВД, считать не актуальными.

Прошу поддержать вносимые предложения.

Приложение: на 15 л. в 1 экз.

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай

О.Л. Хорохордин

Направлены предложения о включении данных мероприятий в индивидуальную программу социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 гг.



Реконструкция стадиона «Сартакпай» в с.Онгудай

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Алтайдорпроект»

Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, расположенного по адресу: ул. Семенова, дом 74 а, с. Онгудай, Онгудайского района, Республика Алтай

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1 «Пояснительная записка»

20/19-ПЗ

Том 1

Экз.
№_____

2019

направлена заявка от Республики Алтай 3 марта 2021 года в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для участия в конкурсном отборе **проектов комплексного развития сельских территорий**

Размещение комплекса зданий и сооружений БУ РА «Горно-Алтайский селекционно-информационный центр» за пределами границ (1 этап) с. Кызыл-Озек Майминский район

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОРУЧЕНИЕ

г. Горно-Алтайск

от «8» апреля 2021 г. № ПГ-32

п.1 – до 31.10.2021г.
п.2 – до 25.12.2023

КОНТРОЛЬ
подлежит возврату
в каб. 409

Завьяловой О.В.
Цыгулеву А.С.
Зорино К.В. (свод)

В целях перемещения территориального расположения животноводческого комплекса БУ РА «Горно-Алтайский селекционно-информационный центр» из черты населенного пункта села Кызыл-Озек Майминского района:

1. Министерству финансов Республики Алтай при формировании республиканского бюджета Республики Алтай на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть Министерству регионального развития Республики Алтай бюджетные ассигнования республиканского бюджета Республики Алтай:

в 2022 году на разработку проектно-сметной документации, включая проектные, изыскательские работы и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости строительства животноводческого комплекса Бюджетного учреждения Республики Алтай «Горно-Алтайский селекционно-информационный центр» в размере 3 млн. рублей;

в 2023 году на строительство животноводческого комплекса БУ РА «Горно-Алтайский селекционно-информационный центр» в размере, 40 млн. рублей, с возможностью корректировки суммы по результатам разработанной проектно-сметной документации и положительной государственной экспертизы.

2. Министерству регионального развития Республики Алтай обеспечить разработку проектно-сметной документации и строительство животноводческого комплекса БУ РА «Горно-Алтайский селекционно-информационный центр».

Сроки исполнения: пункт 1 – до 31 октября 2021 года, пункт 2 – до 25 декабря 2023 года.

О.Л. Хорохордин