



«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель
Организационного штаба Республики Алтай
Р.Р. Пальталлер
« 14 » 03 2016 г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА №0011

Наименование проекта	Организация сбора и переработки дикоросов на базе СПОК «Минор» (ДИКОРОСЫ-2016)
Заказчик проекта	Курусканова Нела Семеновна, Председатель СПОК «Минор», тел.: 8-962-582-74-38
Куратор проекта	Сакладов Александр Анатольевич, Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай
Руководитель проекта	Нурсолтанов Айдарбек Кауанович, Заместитель министра сельского хозяйства Республики Алтай, тел.: 2-23-29
Администратор проекта	Пупыева Айана Николаевна, главный специалист отдела программ, экономики, инвестиции, отраслевой статистики и логистического обеспечения АПК МСХ РА, тел.: 2-76-39, сот.: 8-913-698-42-09, email: ivaajana16@mail.ru
Исполнители проекта	Курусканова Нела Семеновна, Председатель СПОК «Минор», тел.: 8-962-582-74-38 Пупыева Айана Николаевна, главный специалист отдела программ, экономики, инвестиции, отраслевой статистики и логистического обеспечения АПК МСХ РА Ялбакпашев Николай Павлович, начальник отдела ЖКХ, строительства, земельных отношений, экологического и лесного контроля администрации МО «Турочакский район»
Формальное основание для инициации проекта	Протокол заседания Организационного штаба Республики Алтай от 8 февраля 2016 года


Проблемы, которую решает реализация проекта	Удовлетворение спроса на биологически чистые продукты питания как в Республике Алтай, так и в других регионах РФ
Цель (цели) проекта	Организация производства по сбору и переработке дикоросов на территории Турочакского района объемом 30,89 тонн в год к 31.12.2017г.
Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Строительство производственного цеха по переработке дикоросов на базе СПОК «Минор». 2. Приобретение и монтаж оборудования по переработке дикоросов. 3. Приобретение нового специализированного транспорта для транспортировки сырья. 4. Запуск производства. 5. Вывод предприятия на проектную мощность.
Результат (результаты) проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Построен и запущен в эксплуатацию цех по переработке дикоросов. 2. Производственный цех выведен на проектную мощность: <ul style="list-style-type: none"> • объем производства папоротника-орляка: 11,67 т в год; • объем производства кедровых семечек: 4,1 т в год; • объем производства лекарственных трав: 15,12 т в год. 3. Созданы рабочие места в количестве 3 ед. 4. Средняя заработная плата рабочего 8351 руб. 5. Поступление средств в бюджет в 2016 г.: 1105,3 тыс. руб. <ul style="list-style-type: none"> • Налог (ЕСХН): 240,0 тыс. руб. • Подоходный налог на заработную плату: 260,0 тыс. руб. • Отчисления на социальные нужды (пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, фонд социального страхования): 605,3 тыс. руб.
Критерии успеха проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Фактические результаты проекта соответствуют спецификациям и утвержденным результатам проекта. 2. Запуск производства осуществлен в срок до 31.12.2016 г. (допустимые отклонения: 1 квартал). 3. Запуск производства выполнен в пределах утвержденного бюджета в сумме 6081,080 тыс. рублей (допустимые отклонения: за счет собственных средств заказчика сумма может быть


	увеличена).
Период реализации проекта	Дата начала проекта: 01.01.16 г. Дата окончания проекта: 31.12.2016 г. Этапы проекта: 1) Запуск производства – не позднее 31.12.2016г. 2) Вывод предприятия на проектную мощность – не позднее 31.12.2017г.
Риски реализации проекта	1. Природно-климатические риски. Основной риск – неурожай. Риск минимален, так как очень редко бывает, что неурожай касается сразу нескольких видов дикоросов – ореха, папоротника-орляка, лекарственных трав, ягод. 2. Организационный и управленческий риски. Затягивание сроков принятия необходимых решений в администрации МО «Турочакский район». 3. Риск материально-технического обеспечения. Возможен при отсутствии надежных поставщиков. Срыв сроков поставки и установки оборудования. 4. Экономические риски. Удорожание стоимости оборудования и техники. Снижение спроса со стороны потребителей продукции.
Взаимосвязь с другими проектами	Взаимосвязь с другими проектами отсутствует
Бюджет проекта	Стоимость реализации проекта: 6081,080 тыс. рублей из них: средства гранта – 3648,648 тыс. рублей собственные (заемные) средства – 2432,432 тыс. рублей.

Согласовано:

Куратор проекта

(Должность)


(Подпись)


(ФИО)

«14» 03 2016 г.
(Дата)

Заказчик проекта

(Должность)



(Подпись)



(ФИО)

«14» 03 2016 г.
(Дата)

Руководитель
Проектного офиса

(Должность)



(Подпись)



(ФИО)

«14» 03 2016 г.
(Дата)

Руководитель проекта


(Должность)


(Подпись)


(ФИО)

«07» 03 2016 г.
(Дата)





УТВЕРЖДАЮ

Председатель

Организационного штаба Республики Алтай

Р.Р. Пальталер


"14" 03 2016г.

**Организационная структура проекта №0011
"Дикоросы-2016"**



СОГЛАСОВАНО:


Куратор проекта



ФИО

"14" 03 2016г.


Заказчик



ФИО

2016г.


Руководитель Проектного
офиса



ФИО

2016г.

Руководитель проекта



ФИО

2016г.

